

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO**

Formato de Comprobación de **Avance Académico-Programático**  
del proyecto aprobado en el Marco del

**Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROEXES) 2017**

10 de octubre de 2017

Periodo que se  
reporta:

**PERIODO 1**  
**(Jul.- Sept. 2017)**

Fecha de elaboración:

Responsable del Proyecto:

Tipo de Proyecto:

Nuevo

Nombre del Proyecto:

Diversificación y Fortalecimiento de la Oferta de Educación Superior de Calidad en la Zona Centro del Estado de Yucatán

Recurso Asignado:

\$300,421.00

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado (\$)	Breve Justificación	Tipo de proyecto: equipamiento=1, construcción=2, ambos= 3	Descripción del Avance	% Avance	Justificación del avance
1.- Dotar de infraestructura para la atención de alumnos del programa educativo de Administración área Evaluación de Proyectos	1.1.- Contar con las aulas para profesores necesarios para el buen desarrollo del PE de Administración área de Proyectos	1.1.1.- Equipar 2 aulas didácticas	\$71,000.00	Actualmente las aulas didácticas de la UTC se encuentran al máximo de su capacidad.	1	Al momento se está iniciando el trámite administrativo para ejercer el recurso autorizado por consiguiente hay cero por ciento de avance.	0%	Se encuentra al inicio del proceso debido a la liberación de recursos autorizado el 20 de septiembre del 2017
		1.2.- Contar con cubículos para profesores necesarios para el buen desarrollo del PE de Administración área de Proyectos	\$96,904.00	Los cubículos son necesarios para el desarrollo académico de los PTC'S así como para la atención de los alumnos	1	Al momento se está iniciando el trámite administrativo para ejercer el recurso autorizado por consiguiente hay cero por ciento de avance.	0%	Se encuentra al inicio del proceso debido a la liberación de recursos autorizado el 20 de septiembre del 2017
TOTAL OBJETIVO PARTICULAR 1			\$167,904.00					
2.- Dotar de infraestructura para la atención de alumnos de los Programas Educativos en Turismo área Hotelaría y Gastronomía como lo sugiere el COPAES	2.1.- Contar con cubículos para profesores necesarios para el buen desarrollo de los PETS de Turismo área Hotelaría y Gastronomía	2.1.1.- Equipar 7 cubículos para profesores de los PETS de Turismo área Hotelaría y Gastronomía	\$132,517.00	Los cubículos son necesarios para el desarrollo académico de los PTC'S así como para la atención de los alumnos. Actualmente no existen en la UTC áreas para cubículos.	1	Al momento se está iniciando el trámite administrativo para ejercer el recurso autorizado por consiguiente hay cero por ciento de avance.	0%	Se encuentra al inicio del proceso debido a la liberación de recursos autorizado el 20 de septiembre del 2017
		TOTAL OBJETIVO PARTICULAR 2			\$132,517.00			
TOTAL OBJETIVO PARTICULAR 2			\$132,517.00					

**INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO**

Nombre del Programa Educativo	Modalidad Escolarizada=1 Abierta=2 A distancia=3	Objetivo Particular al que Beneficia	Matrícula objetivo registrada en el PROYECTO AJUSTADO (septiembre 2016)			Matrícula objetivo alcanzada en el Periodo reportado		Matrícula total	
			Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres		
Técnico Superior Universitario en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos (NUEVO)	1	1	0	0	0	21	25	46	
Técnico Superior Universitario área Hotelería	1	2	27	46	73	52	61	113	
Técnico Superior Universitario en Gastronomía	1	2	60	75	135	77	79	156	
			TOTAL		208		TOTAL		315

**De haber disminución en la matrícula en el periodo reportado, anexar al presente, justificación al respecto en formato word.  
Firmado debidamente por los responsables del proyecto.**

Monto ejercido para infraestructura en el periodo (\$)	Monto ejercido para equipamiento en el periodo (\$)
\$0.00	\$0.00



**Mtro. Diego Jorge Puerto Paredes**  
Responsable del Proyecto



**M en C. Rebeca Evangelina Paniche Sanguino**  
Rector de la UNIVERSIDAD