

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO

Formato de Comprobación de Avance Académico-Programático

del proyecto aprobado en el Marco del

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROEXES) 2017

03 de Julio de 2018

**PERIODO 4
(Abril- Junio 2018)**

Mtro. Diego Jorge Puerto Paredes

Periodo que se reporta:
Tipo de Proyecto:

Nuevo

Nombre del Proyecto: Diversificación y Fortalecimiento de la Oferta de Educación Superior de Calidad en la Zona Centro del Estado de Yucatán

Recurso Asignado: \$300,421.00

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado (\$)	Breve justificación	Tipo de proyecto: equipamiento=1, construcción=2, ambos= 3	Descripción del Avance	% Avance	Justificación del avance
1.- Dotar de infraestructura para la atención de alumnos del programa educativo de Administración área Evaluación de Proyectos	1.1.- Contar con las aulas para profesores necesarios para el buen desarrollo del PE de Administración área Evaluación de Proyectos	1.1.1.- Equipar 2 aulas didácticas	\$71,000.00	Actualmente las aulas didácticas de la UTC se encuentran al máximo de su capacidad.	1	Se realizó las instalaciones de los equipos adquiridos en las aulas didácticas del PE de Administración área Formación y Evaluación de Proyectos	100%	Se han equipado las 2 aulas didácticas.
		1.2.- Contar con cubículos para profesores necesarios para el buen desarrollo del PE de Administración área Evaluación de Proyectos	1.2.1.- Equipar 2 cubículos para profesores de la carrera de Administración área Evaluación de Proyectos	\$96,904.00	Los cubículos son necesarios para el desarrollo académico de los PTC'S así como para la atención de los alumnos	1	Se realizó las instalaciones de los equipos adquiridos en los cubículos para profesores de la carrera de Administración área Formación y Evaluación de Proyectos	100%
TOTAL OBJETIVO PARTICULAR 1			\$167,904.00					
2.- Dotar de infraestructura para la atención de alumnos de los Programas Educativos en Turismo área Hotelaria y Gastronomía como lo sugiere el COPAES	2.1.- Contar con cubículos para profesores necesarios para el buen desarrollo de los PE'S de Turismo área Hotelaria y Gastronomía	2.1.1.-Equipar 7 cubículos para profesores de los PE'S de Turismo área Hotelaria y Gastronomía	\$132,517.00	Los cubículos son necesarios para el desarrollo académico de los PTC'S así como para la atención de los alumnos. Actualmente no existen en la UTC áreas para cubículos.	1	Se realizó las instalaciones de los equipos adquiridos en los cubículos para profesores de la carrera de Administración área Formación y Evaluación de Proyectos	100%	Se han equipado los 7 cubículos.
		TOTAL OBJETIVO PARTICULAR 2			\$132,517.00			
TOTAL OBJETIVO PARTICULAR 2			\$132,517.00					

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO

Nombre del Programa Educativo	Modalidad Escolarizada=1 Abierta=2 A distancia=3	Objetivo Particular al que Beneficia	Matrícula objetivo registrada en el PROYECTO AJUSTADO (septiembre 2016)			Matrícula objetivo alcanzada en el Periodo reportado		Matrícula total
			Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	
Técnico Superior Universitario en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos (NUEVO)	1	1	0	0	0	10	14	24
Técnico Superior Universitario área Hotelería	1	2	27	46	73	34	45	79
Técnico Superior Universitario en Gastronomía	1	2	60	75	135	56	58	114
TOTAL			208	208	208	208	208	217

Monto ejercido para infraestructura en el periodo (\$)	Monto ejercido para equipamiento en el periodo (\$)	\$300,421.00
---	---	--------------


Mtro. Diego Jorge Puerto Paredes
Responsable del Proyecto


M en C. Rebeca Evangelina Perliche Sanguino
Rectora de la UNIVERSIDAD